

关于蓼河新城医院建设项目 2022 年未实施的说明

2022 年度济宁高新区蓼河新城医院建设预算资金 15000 万元项目，截止目前已完成项目立项工作，已完成项目围挡工程，审图合格证已取得，工程规划许可证已取得，已完成清单编制工作，正在组织材料上报高新区国资委进行评审。

蓼河新城医院建设项目将根据区级有关安排开展后续项目。
特此说明。

济宁高新区发展软环境保障局

2023 年 5 月 29 日