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一、基本情况

（一）项目背景

根据《科技馆免费开放补助资金管理办法》结合场馆资金需

求建设此项目。

（二）项目主要内容及实施情况

通过实施济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公

共支出项目提升场馆的体验与人员服务意识，带动高新区科教文

化的发展。

该项资金于2024年1月，由济宁高新区科技创新局（科技中

心）向济宁高新区管委会申请并得到批复，计划用于1个项目，

项目主要实施内容及实施进度见表1。

1.

项目类别 项目名称 项目主要内容 2024年底项目实施进度

其他运转类

（科技中心）场馆运转类

公共支出项目

人员工资、场馆水电暖费用，

物业保安费、展品维修费及

场馆公共设施的维修维护费

和专项活动费用

按场馆运行状况，按月

或按季度支付。

（三）资金投入及使用情况

济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项

目预算资金1030万元。其中中央财政330万元，本级资金700万元。
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截至2024年12月30日，实际下拨财政资金755.79万元，包括中央

资金330万元、本级资金425.79万元。累计拨付资金755.79万元。

1.资金来源

济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项

目2024年预算资金1030万元。其中中央财政330万元，本级资金

700万元，实际拨下财政资金为755.79万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项

目根据《科技馆免费开放补助资金管理办法》结合场馆资金需求

建设此项目确定2024年度的预算资金额及各项目的资金分配额

度。

3.项目资金投入及管理

济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项

目2024年实际到位资金为755.79万元，其中中央资金330万元、

本级资金425.79万元。2024年实际支出755.79万元，具体支付情

况详见表2。

项目单位结合工作实际，先后制定了《科技馆免费开放补助

资金管理办法》制度建设执行有效。

2.

预算安排项目名称 年初预算

（万元）

调整后预算

（万元）

预算执行

（万元）

备注



- 3 -

预算安排项目名称 年初预算

（万元）

调整后预算

（万元）

预算执行

（万元）

备注

（科技中心）场馆运转类公共

支出项目

1030 1030 755.79

合 计 1030 1030 755.79

（四）项目组织管理

济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项

目的实施单位为济宁高新区科技创新局（科技中心），主管部门

为济宁高新区科技创新局（科技中心），主要负责审查工作。

科技中心场馆运转类公共支出项目由济宁高新区科技创新

局（科技中心）依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

根据《科技馆免费开放补助资金管理办法》结合场馆资金需

求建设此项目。通过举办科普活动，更好的普及科学知识、弘扬

科学精神。

（二）年度目标

济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项

目。2024年项目支出绩效目标申报表见表3。

3. 2024

一级指标 二级指标 指标内容 指标值

成本指标 经济成本指标
场馆运转类公共支出数 ≤1130万元

人员经费 ≤210万元
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一级指标 二级指标 指标内容 指标值

水电暖费用 ≤400万元

物业保安费 ≤220万元

科技馆展品维修维保费 ≤85万元

公共设施维保费 ≤110万元

场馆行政类费用 ≤30万元

专项活动经费 ≤45万元

展品设备更新费 ≤30万元

产出指标

数量指标

举办科普文化活动场次 ≤180场/年

举办科技讲坛活动数量 ≥8场/年

举办科普临展类活动数量 ≥2场/年

场馆全年开放天数 ≥260天/年

质量指标
科普设施、设备完好率 ≥90%

公共文化场馆达标率 ≥90%

时效指标
举办科普文化活动周期 45场次/季度

举办科技讲坛活动周期 2场次/季度

效益指标

社会效益指标

提升到馆游客人数 ≥17万人/年

积极开展各类活动，发挥馆校交流平台

作用
显著提升

生态效益指标
提升场馆内外环境卫生，助推文明典范

城市建设
显著提升

满意度指标 服务对象满意度指标 游客体验满意度 ≥95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁高新区科技创新局（科技中心）场

馆运转类公共支出项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正

地衡量和评判，考核济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运
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转类公共支出项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问

题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管

理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分

配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一

步的济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项

目工作开展提供决策依据。

（1）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2024年1月-2024年12月济宁高新区科

技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目中央资金330万

元、本级资金425.79万元。2024年实际支出755.79万元，评价范

围包含：（科技中心）场馆运转类公共支出项目（1）数量指标：

举办科普文化活动场次500场/年，举办科技讲坛活动数量12场/年，

举办科普临展类活动数量3场/年，全年免费开放天数260天。

（2）质量指标：科普设备设施完好率90%，公共文化场馆达

标率90%。

（3）时效指标：举办科普文化活动周期125场/季度，举办科

技讲坛活动周期3场/季度。

（三）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报

告撰写等评价工作过程。

1.前期准备
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（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作

组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发﹤项目支

出绩效评价管理办法﹥的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共

济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意

见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发<济宁市市级项目支出

绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价

和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等，根据

政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与济宁高新区科技创新局（科技中心）

相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查

阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成

情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评

价资料清单，2025年7月20日开始收集相关资料，主要收集相关

政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进

行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理

问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制

度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立

项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。
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（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面

分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，

同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目

负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，

形成最终的非现场评价结果。

3.现场评价

绩效评价工作组全员于2025年8月2日-8月10日对项目实施情

况等进行现场评价。

评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座

谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料

的的准确性，并现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等。

社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和

社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

4.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进

行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的

重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

5.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础

上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、

客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，
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并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充

分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，科技创新局（科技

中心）场馆运转类公共支出项目能够按照相关政策要求，开展举

办科普活动，普及科学知识、弘扬科习精神。评价小组对济宁高

新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目进行了综

合评价，评分结果为88.82分。评价等级为良。其中：决策类指标

分值30分，得分28分；过程类指标分值20分，得分15.6分；产出

类指标分值50分，得分45.22分，详见表5。

5.

指 标 分 值 得 分

决 策 30 28

过 程 20 15.6

产 出 50 45.22

合计 100 88.82

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的产出指标等情况进行了非现

场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位

的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效
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评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析

项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理

制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、

过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，济宁高新区科技创

新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目存在运维考核管理机

制不健全等情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项

目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场

座谈和现场勘查相结合的方法，对济宁高新区科技创新局（科技

中心）场馆运转类公共支出项目进行现场评价，范围涵盖过程指

标。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位

及工作人员等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问

题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准

分值 30分，综合得分 28分。具体情况见表 6。

6.

指标 分值 得分 得分率

立项依据充分性 5 5 100%
立项程序规范性 5 5 100%
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指标 分值 得分 得分率

绩效目标合理性 5 3 60%
绩效指标明确性 5 5 100%
预算编制科学性 5 5 100%
资金分配合理性 5 5 100%

合 计 30 28

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

根据《科技馆免费开放补助资金管理办法》结合场馆资金需

求建设此项目。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项

目依据文件实施立项，符合相关规定要求。

3.绩效目标合理性：分值5分，得分3分。

根据项目实际完成进度。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

根据项目实际完成进度。

5.预算编制科学性：分值5分，得分5分。

根据项目实际完成进度编制一体化预算。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

根据付款节点，项目预算资金分配与实际情况基本一致。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，

综合得分15.6分。具体情况见表7。
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7.

指标 分值 得分 得分率

资金到位率 4 2.3 57%
预算执行率 4 2.3 57%

资金使用合规性 4 4 100%
管理制度健全性 4 3 75%

制度执行 4 4 100%
合计 20 15.6 78%

1.资金到位率：分值4分，得分2.3分。

按照时间节点进行支付。

2.预算执行率：分值4分，得分2.3分。

按照时间节点进行支付。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

根据财政要求，支出依据合理，项目支出符合预算要求，专

款专用。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

根据《科技馆免费开放补助资金管理办法》及财政管理制度

进行执行。

5.制度执行：分值4分，得分4分。

项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，

符合相关法律法规。

（三）项目成本及产出情况

项目成本指标包括经济成本指标、社会成本指标和环境成本
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指标。项目产出包括产出的数量指标、质量指标和时效指标，标

准分值50分，综合得45.22分。具体情况见表8。

8.

指标 分值 得分 得分率

成本指标 10 5.22 52%
数量指标 14 14 100%
质量指标 14 14 100%
时效指标 12 12 100%
合计 50 45.22 90.4%

1.成本指标：分值10分，得分5.22分。

因该项目性质为其他运作类项目，成本指标不涉及社会成本

和环境成本，按照预算开展项目，且在预算范围内开展。

2.数量指标：分值14分，得分14分。

（1）举办科普文化活动场次：本项得7分。

按照上一年度制定工作计划，本年度定期举办科普文化活动

（2）举办科技讲坛活动数量：本项得7分。

按照上一年度制定工作计划，本年度定期举办科技讲坛活

动。

3.质量指标：分值14分，得分14分。

（1）科普设施、设备完好率：本项得7分。

按时定期检修设备、设施。

（2）公共文化场馆达标率：本项得7分。
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按时定期检测场馆安全设施。

4.时效指标：分值12分，得分12分。

按照上一年度制定工作计划，本年度定期举办科普文化活

动、科技讲坛。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满

意度四部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见表9。

9.

指标 分值 得分 得分率

社会效益 15 15 100%

生态效益 15 15 100%

满意度 10 10 100%

合计 40 40 100%

1.社会效益：分值15分，得分15分。

游客到馆参观人数。

2.生态效益：分值15分，得分15分。

提升场馆内外环境卫生情况。

3.满意度：分值10分，得分10分。

2024年度来访济宁科技馆体验的游客满意度体验达95%以

上，因此得分为10分。

六、其他需要说明的问题
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1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊

的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德

规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提

供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之

上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相

关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实

性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评

价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受

填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价

存在着一定的局限性。
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